Профилирана природо-математическа гимназия
"Добри П. Чинтулов" – гр. Сливен

8800 Сливен
ул. „Великокняжевска" №1
www.ppmgsliven.com

тел. директор: (359) 0893307233
заместник-директори: (359) 0878872695; 0878873381
e-mail: info-2000126@edu.mon.bg

ГРАФИК

за плануваните обществени поръчки за календарната 2024 г. към 31.01.2024 г.

Настоящият план се изготвя на основание чл. 5, ал. 1 от ЗОП и чл. 26 от ППЗОП

№	Предмет на поръчката	Индикативна стойност	Източник на финансиране	Ред за възлагане и вид на процедура	Период на подготовка	Прогнозна дата на обявяване	Забележка
1.	Изграждане на училищна СТЕМ среда	272 618,72 лв.	НПВУ чрез ИАПО към МОН	Публично състезание; чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП	Юни 2024 г.	Юли – август 2024 г.	
2.	Реконструкция и преустройство на старата сграда на гимназията с инженеринг	2 982 030,10 лв.	МОН	Публично състезание; чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП	Юни 2024 г.	Юли – август 2024 г.	

Директор/възложител: .....

М. Милева

Профилирана природо-математическа гимназия
"Добри П. Чинтулов" – гр. Сливен

8800 Сливен **тел. директор: (359) 0893307233**
ул. „Великокняжевска" №1 **заместник-директори: (359) 0878872695; 0878873381**
www.ppmgsliven.com **e-mail: info-2000126@edu.mon.bg**

ИЗМЕНЕНИЕ
НА
ГРАФИК
за плануваните обществени поръчки за календарната 2024 г. към 23.05.2024 г.

№	Предмет на поръчката	Индикативна стойност	Източник на финансиране	Ред за възлагане и вид на процедура	Период на подготовка	Прогнозна дата на обявяване	Забележка
1.	Изграждане на училищна СТЕМ среда	272 618,72 лв.	НПВУ чрез ИАПО към МОН	Публично състезание; чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП	Юни 2024 г.	Юли – август 2024 г.	
2.	Реконструкция и преустройство на старата сграда на гимназията с инженеринг	2 982 030,10 лв.	МОН	Публично състезание; чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП	Юни 2024 г.	Юли – август 2024 г.	
3.	Закупуване и доставка на учебници и учебни комплекти за безвъзмездно ползване за учебната 2024/25, 2025/26 и 2026/27 година за ученици от VII-XII клас и допълнителни учебници и учебни комплекти за VI клас	174 964,49 лв.	МОН	Пряко договаряне; чл. 18, ал. 1, т. 13 от ЗОП	Май 2024 г.	Юни 2024 г.	

Директор/възложител: .....
М. Милева